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Conception
BIEN S’ENTOURER POUR BIEN CONCEVOIR

Les 5 grandes étapes
La bonne conduite d’un projet d’évolution de bâtiment implique de passer par 5 étapes clés, faisant 
chacune appel à différents interlocuteurs. Toutes les phases n’ont pas la même importance. Néanmoins 
chacune d’entre elles participent à la réussite du projet. 

Les 5 grandes étapes sont les suivantes :
1. La définition des enjeux et des objectifs de l’entreprise
2. La réalisation de l’état des lieux du bâtiment à rénover
3. La conception “plan 2D”
4. La maquette volumétrique
5. La maquette numérique

Définir les enjeux et les objectifs de l’entreprise
Cette étape est primordiale. Elle doit permettre de bien définir la stratégie de l’entreprise. Le but est  de  
mettre en adéquation les moyens de production avec celle-ci. 

Les questions à se poser : 
• « Que veut-on pour le bâtiment de demain ? »
• « Quels sont mes objectifs ? Que sera mon système d’exploitation demain ? »
• « Comment le bâtiment peut y répondre ? »
• « Comment doit-il être conçu pour y répondre ? »
• « Quel niveau d’investissement est possible ? »
  

Elle est à réaliser en amont de toute étude technique.

A l’issue de cette réflexion, un cahier des charges peut être rédigé. Ce dernier sera nécessaire pour la phase 
de conception.

Les intervenants pouvant réaliser l’appui lors de cette étape sont les conseillers d’entreprise.

Les plus-values pour le projet de la Ferme Expérimentale  “La Blanche Maison” 

Cette étape a permis d’avoir l’adhésion du Conseil d’Administration au projet.



Etat des lieux du bâtiment à rénover
L’objectif est d’identifier les points forts et les faiblesses du bâtiment existant.  Cette phase s’appuie sur  
différents diagnostics
Cette étape doit être réalisée rapidement, et ce, au tout début du projet. Afin de gagner du temps dans 
l’avancement du projet, elle peut être engagée en parallèle de l’étape précédente de définition des enjeux 
et des objectifs  de l’entreprise.

Les thématiques à aborder  sont les suivantes :
• Les relevés de côtes dans les trois dimensions de l’ensemble des bâtiments et éventuellement des 

équipements majeurs,
• Le logement des animaux,
• La circulation des animaux, 
• La circulation des hommes,
• La traite,
• L’ambiance et la ventilation dans le bâtiment,
• Le bien-être animal,
• La luminosité au niveau du bâtiment d’élevage, tout comme au niveau de la traite,
• La santé des animaux,
• La filière de déjections et les besoins en stockage,
• La qualité et le confort de travail,
• La constructibilité du site.

Les intervenants pouvant contribuer à cette phase de diagnostics sont les suivants :
 Experts techniques

• Conseiller bâtiment,
• Conseiller traite,
• Conseiller en prévention MSA,
• GDS.

 Partenaires techniques de l’exploitation (vétérinaires, ARC laiterie...).

Les plus-values pour le projet de la Ferme Expérimentale  “La Blanche Maison” 
Cette phase a permis d’identifier ce qui fonctionnait bien au sein des installations de la Ferme expérimentale 
de la Blanche Maison. Le but était de capitaliser les points positifs pour pouvoir soit les conserver, soit les  
reproduire voire les renforcer dans le projet.

Extraits des plans et coupes des installations à l’état initial
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Conception “plan 2D” 
Lors de cette étape, des propositions techniques sont travaillées en commun, avec les partenaires internes 
et externes. L’ensemble des thématiques vues lors de l’étape “état des lieux” est intégré à la réflexion. 
Plusieurs scénarios peuvent être définis et explorés sous différents angles. L’avancement du projet, lors 
de cette phase de conception, se fait dans une « boucle de progrès ».
Avant le plan 2D, un cahier des charges doit être rédigé, intégrant notamment  le nombre d’animaux, le 
type de traite, le niveau d’investissement. Celui-ci peut être fait suite à la phase 1.

C’est une étape majeure.
Les points de validations à l’issue de l’étape sont les suivants :

• Le mode de logement
• Le type de traite
• Les implantations (bâtiment - salle de traite)
• Les dimensions
• L’intégration et l’aménagement du site

Les choix peuvent être modulés lors des étapes suivantes.
Les intervenants pouvant réaliser l’appui lors de cette étape sont les suivants :

 Les partenaires internes :
• Associés
• Salariés
 Les Experts techniques :
• Conseillers bâtiment
• Conseillers traite
• Conseiller en prévention MSA
• GDS
• ...

 Les partenaires techniques de l’exploitation.

Les plus-values pour le projet de la Ferme Expérimentale  “La Blanche Maison” 
Le travail à plusieurs partenaires a permis d’imaginer plus de propositions techniques que nous l’aurions 
fait individuellement.  La « boucle de progrès » a été plus efficace, grâce au travail en collaboration.
Un point d’attention toutefois dans ce processus : il faut que le chef de projet (exploitant)  acte des choix 
afin de progresser. 
Enfin, il ne faut pas se censurer afin de pouvoir explorer toutes  les pistes.
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3 options de réaménagements proposées :
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La maquette volumétrique
Cette étape permet de travailler sur les flux et la circulation des animaux, des hommes et des matériels. Elle 
permet de vérifier les bonnes dimensions statiques et dynamiques pour l’ensemble des opérations pouvant 
intervenir au niveau du bâtiment. Chaque action est simulée et discutée. 

Dans le détail, peut être analysé : 

La traite, 
• L’accès des animaux
• La gestion des lots
• La gestion des «mauvais laits» et/ou du lait pour les veaux 
• Le retour de traite
• Le tri des animaux
• L’accès aux locaux de soins
• …

L’alimentation,
• L’accès aux silos et au stockage
• …

L’entretien des installations
• Le paillage
• Le curage
• …

C’est une étape “obligatoire” en interne pour se mettre en situation de travail.

Les intervenants pouvant participer à cette étape sont les suivants :

En priorité, les partenaires « internes » :
• Associés
• Salariés

De manière optionnelle, les experts techniques :
• Conseiller de prévention MSA
• Conseillers bâtiment
• Conseillers traite
• GDS
• ...

Les plus-values pour le projet de la Ferme Expérimentale  “La Blanche Maison” 

Cette étape a permis à tous les acteurs du projet de se projeter dans les nouvelles installations, et notamment 
dans des situations de travail. Elle a permis de faire des modifications sur les choix faits à l’étape précédente, 
et d’en valider d’autres. 

Tout comme l’étape précédente, Il faut également, dans ce processus, que  le chef de projet (exploitant) acte 
des choix afin de progresser. 
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La maquette volumétrique en action

Vue d’ensemble de la maquette

Simulation de la gestion des lots à la traite

Simulation de la gestion des lots à la traite

Simulation de l’accès à la traite

Simulation de la distribution de l’ensilage

Simulation de la distribution de l’ensilage
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La maquette numérique
La maquette numérique permet d’affiner l’ergonomie du projet, en validant les choix organisationnels et 
dimensionnels. Cette phase n’est absolument pas obligatoire mais en cas de situation compliquée et/ou 
atypique, elle permet d’affiner les choix des aménagements du bâtiment.
Cette étape ne peut pas se faire sans les étapes précédentes. Lors de cette phase, il est toujours nécessaire 
de revenir sur la maquette “3D” ou volumétrique et  sur les plans “2D”. 

Les intervenants pouvant participer à cette étape sont les suivants :

Partenaires internes :
• Associés
• Salariés

Experts techniques :
• Conseiller en prévention MSA
• Conseillers bâtiment,
• Conseillers traite,
• GDS,
• ...

Équipe “numérique” : Prestataire

Les plus-values pour le projet de la Ferme Expérimentale  “La Blanche Maison” 
Cela a permis d’appréhender plus sereinement la construction. Les points de détails ont été traités dans 
la maquette en amont du chantier. Cela a facilité les échanges autour du projet, notamment avec les 
constructeurs et les installateurs.

Cette étape a permis d’affiner les choix des équipements du bâtiment.

Simulation des flux des lots d’animaux à la traite
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Action réalisée en partenariat par Action financée par :

Simulation des flux d’animaux en sortie de traite

Simulation immersive des ouvertures  
de barrières

Visite virtuelle de la salle de traite

Contacts 
• Les conseillers Bâtiment – Chambre d’agriculture de Normandie
• Les conseillers Traite – Chambre d’agriculture de Normandie
• Les conseillers en prévention des risques professionnels - MSA Côtes normandes
• Les conseillers Sanitaire – Groupement départemental de Défense Sanitaire des animaux de la Manche
• Service Capteurs-Equipements-Bâtiments- Institut de l’Elevage
• Equipe Traite- Institut de l’Elevage
• Ferme expérimentale de Normandie La Blanche Maison
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